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Паспорт инвестиционной программы

	Наименование Программы    
	Инвестиционная программа «Развитие сетей электроснабжения г.Северска на 2009 − 2011 годы», разработанная Открытым акционерным обществом «Городские электрические сети» (далее-Программа)

	Основание для разработки  Программы
	Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99. 
      Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие сетей электроснабжения г.Северска на 2009-2011 годы» Открытого акционерного общества «Городские электрические сети», утвержденное распоряжением Главы администрации ЗАТО Северск от 19.08.2008 г. №1084-Р


	Заказчик  Программы  
	Администрация  ЗАТО  Северск

	Разработчик  Программы
	Открытое акционерное общество «Городские электрические сети»

	Исполнитель  Программы
	Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» и подрядные организации

	Цели  Программы
	      Обеспечение надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

      Обеспечение соблюдения нормативных требований категорийности электроснабжения и качества поставляемой потребителям электрической энергии;

      Обеспечение электроснабжения вновь вводимых объектов капитального строительства.



	Задачи   Программы
	     Увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях;

       Сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы оказанных услуг;

       Снижение непроизводственных потерь ресурсов;

       Повышение долговечности работы основного оборудования. 


	Перечень основных мероприятий
	      Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-272 и распределительных подстанций РП-1 и РП-3;

      Модернизация сетей 10 кВ на Водозаборе № 2 с заменой алюминиевых проводов на самонесущий изолированный (СИП);

      Техническое перевооружение пятидесяти трансформаторных подстанций электроснабже-ния;

     Модернизация кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ.

	Этапы  и сроки  реализации  Программы
	2009 - 2011 годы                 

                  

	Объемы  и  источники  финансирования  Программы
	Сумма инвестиций на 2009-2011 годы в рамках Программы – 33 047,5 тыс. руб., источник финансирования − надбавка к тарифу на электрическую энергию.  

	Ожидаемые  результаты  реализации  Программы
	Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями застраиваемых жилых микрорайонов муниципального образования;

Выполнение мероприятий по обеспечению надежности работы систем электроснабжения;

Обеспечение электроснабжения населения  надлежащего качества и в необходимых объемах;

Снижение технологических потерь электроэнергии.

	Система организации контроля исполнения Программы
	Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи;
Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск; 

Технический контроль осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск; 

Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Комитет экономики Администрации ЗАТО Северск; 

Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» отчитывается перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры.


Введение

Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» арендует имущество, принадлежащее на праве собственности городскому округу ЗАТО Северск Томской области и находящееся на балансе МБУ ЦМИ – сети инженерно-технического обеспечения, здания и сооружения, оборудование для оказания услуг электроснабжения согласно договора аренды муниципального имущества № 1001 от 12.02.2008г. По договору Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» обязано выполнять обслуживание и ремонт имущества, разрабатывать производственную программу, подготавливать расчеты и обоснования для рассмотрения и утверждения Программы.
Программа разрабатывается в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
1.Цели и задачи Программы
           1.1.Цели Программы:

           а) обеспечение надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

           б) обеспечение соблюдения нормативных требований категорийности электроснабжения и качества поставляемой потребителям электрической энергии;

           в) обеспечение электроснабжения вновь вводимых объектов капитального строительства.

            1.2.Задачи Программы:

            а) увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях;

            б) сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы оказанных услуг;

            в) снижение непроизводственных потерь ресурсов;

   г) повышение долговечности работы основного оборудования.

            1.3.Перечень основных мероприятий Программы:

            а) техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-272 и распределительных подстанций РП-1 и РП-3;

            б) модернизация сетей 10 кВ на Водозаборе № 2 с заменой алюминиевых проводов на самонесущий изолированный (СИП);

            в) техническое перевооружение пятидесяти трансформаторных под-станций электроснабже-ния;

            г) модернизация кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ.
2.Анализ существующего состояния сетей электроснабжения г.Северска с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объема и качества электроснабжения

Износ сетей и оборудования электроснабжения составляет в среднем 58%. Некоторые из них изношены на 100%.
Категорийность электроснабжения − 9% потребителей не соответствует требованиям «Правил устройства электроустановок».

Находящиеся в настоящее время в эксплуатации кабельные линии со 100% износом в связи с ростом энерговооруженности потребителей жилого фонда города подвержены повышенным электрическим нагрузкам, превышающим их номинальное значение. В процессе эксплуатации кабели подверглись многочисленным ремонтам, имеют множество соединительных муфт и кабельных вставок различного сечения, что снижает эксплуатационные характеристики линий электроснабжения. В результате долговременной эксплуатации снижена их электрическая прочность. Из-за наслоений земли кабели находятся на большей, чем необходимо, глубине, что повышает эксплуатационно-ремонтные расходы. Старые кабели не соответствуют требованиям ПУЭ.
Сети электроснабжения 2-го водозабора выполнены в основном воздушными линиями электропередач 10 кВ (ВЛЭП-10кВ). При ширине просек, соответствующей требованиям «Правил охраны электрических сетей свыше 1000 В»,  основная часть обрывов проводов происходит от падения перегруженных снегом деревьев, находящихся за пределами охранной зоны. Переоснащение ВЛЭП-10 кВ самонесущими изолированными проводами СИП исключит обрыв проводов, что позволит значительно повысить надежность электроснабжения 2-го водозабора.
Использующиеся трансформаторы старого типа со 100% износом приводит к повышенным потерям электроэнергии, как в трансформаторах, так и в кабельных линиях, а так же к перекосам напряжений у потребителей. Это отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг, к завышению сечений кабельных линий 0,4 кВ. В результате чего значительно повышена стоимость электроснабжения потребителей. Отсутствие запасных частей, в связи со снятием их с производства, приводит к невозможности ремонта трансформаторов.

В результате воздействия погодных условий и грунтовых вод подверглась разрушению строительная часть подстанции ТП-272 и распределительных подстанций РП-1 и РП-3, что не позволяет обеспечить надежность электроснабжения. Ремонт строительной части ТП и РП в условиях эксплуатации не эффективен и не возможен без длительного обесточивания потребителей. То есть необходимо строительство новых подстанций.
Таким образом, основными проблемами электроснабжения г.Северска являются:

1) физический и моральный износ электрооборудования распределительных и трансформаторных подстанций;

2) неремонтопригодность части оборудования из-за отсутствия запасных частей снятых с производства;

3) отсутствие резерва имеющейся мощности на строительство новых объектов в восточной части города и реконструкцию западной части города;

4) необходимость модернизации воздушных и кабельных линий электропередач (ЛЭП) для увеличения надежности электроснабжения объектов города и приведения их категорийности в соответствие требованиям ПУЭ.

5) неудовлетворительное состояние ряда зданий трансформаторных подстанций в связи с их физическим износом.
2.1.Характеристика производственных мощностей системы электроснабжения

Суммарная трансформаторная мощность составляет 226523 кВА.

В 2007 году отпущено потребителям 220 731,5 тыс.кВт.час. электроэнергии. В 2008 году планируется – 221 600 тыс.кВт.час.
2.2.Описание технологии электроснабжения, качества электричества и категорийности объектов электроснабжения

Электроснабжение западной части города осуществляется от ГПП-1 (ФГУП «СХК») через распределительные подстанции РП-1, РП-2 по радиальным схемам электроснабжения на напряжение 10 кВ.

Электроснабжение восточной части города осуществляется кабельными линиями от главной понизительной подстанции ГПП-702 – 110/10 кВ по магистральным схемам электроснабжения.

Электроснабжение центральной части города выполнено от главной понизительной подстанции ГПП-701 – 110/10 кВ и распределительной подстанции РП-3 по радиальным и магистральным схемам.

Электроснабжение потребителей на уровне напряжения 0,4 кВ выполнено по кольцевым схемам для 1/3 потребителей и по магистральным схемам для 2/3 потребителей электричества.

2.3.Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем электроснабжения

Главные распределительные подстанции оснащены информационной системой, контролирующей состояние оборудования и схем электроснабжения. Информационная система позволяет вести измерения токов нагрузки и напряжения в схемах электроснабжения на уровне напряжения 10 кВ с записью возможных нарушений в них.

2.4.Характеристика сетей электроснабжения

Электроснабжение города осуществляется по воздушным и кабельным линиям напряжением 110 кВ и 10 кВ от энергосистемы ФГУП «СХК».

Состав сетей электроснабжения:

а) главные понизительные подстанции 110/10 кВ – 2 шт.;

б) распределительные подстанции 10 кВ – 5 шт.;

в) трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 265 шт.;

г) кабельные линии 0,4-10 кВ – 487,39 км;

д) воздушные линии 0,4-10 кВ – 53,6 км.

2.5.Анализ потерь, технологических и недоучтенных расходов электрической энергии
Согласно «Методическим рекомендациям по определению потерь электрической энергии в городских электрических сетях напряжением 10(6) – 0,4 кВ» произведенный в 2004 году расчет потерь состоит:
	Покупка и потери
	Всего, кВт.час
	в % от покупки
	в % от всех потерь

	Покупка энергии
	226011483
	
	

	Суммарные потери, в том числе:
	17046815
	7,54
	

	- в измерительных приборах
	193992
	0,08
	1,13

	- в трансформаторах (холостой ход)
	4968078
	2,19
	29,14

	- в трансформаторах (короткое замыкание)
	614605
	0,27
	3,6

	- в сети 0,4 кВ
	8697086
	3,84
	51,01

	- в фидерах и распределительных линиях
	2573051
	1,13
	15,09


Суммарные потери за 2007 и 2008 год составили 8,95% и 8,87% соответственно.

3. План выполнения технических мероприятий Программы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный

	1
	Разработка инвестиционного предложения программы
	ОАО «ГЭС»

	2
	Утверждение инвестиционного предложения программы
	ОАО «ГЭС»

	3
	Разработка Бизнес-плана Программы
	ОАО «ГЭС»

	4
	Разработка инвестиционного договора 
	ОАО «ГЭС»

	5
	Согласование и заключение инвестиционного договора с инвестором
	ОАО «ГЭС»

	6
	Получение и направление инвестиций в проект
	ОАО «ГЭС»

	7
	Разработка и согласование ТЗ
	ОАО «ГЭС»

	8
	Выбор проектной организации
	ОАО «ГЭС»

	9
	Разработка проектно-сметной документации
	ОАО «ГЭС»

	10
	Выбор поставщика материалов и оборудования, подрядных организаций
	ОАО «ГЭС»

	11
	Поставка оборудования и материалов
	ОАО «ГЭС»

	12
	Строительно-монтажные работы
	ОАО «ГЭС»

	13
	Постановка на баланс и регистрация собственности
	Администрация ЗАТО Северск


         4. Объем финансовых потребностей по реализации Программы 


На основании оценки потребностей в инвестициях для реализации мероприятий приведенных ниже, общая потребность в инвестициях для реализации Программы составит 33 047 500 рублей.

4.1. Оценка потребностей в инвестициях на техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-272 и распределительных подстанций РП-1 и РП-3

Техническое перевооружение ТП-272, РП-1 потребует произвести строительство зданий с техническим перевооружением оборудования в них. Сметная стоимость строительства новой ТП с техническим перевооружением составляет 2 678 500 рублей в ценах 2007 года. Сметная стоимость строительства новой РП-1 с техническим перевооружением составляет 6 400 000 рублей в ценах 2007 года. Сметная стоимость технического перевооружения РП-3 с составляет 1 531 000 рублей в ценах 2007 года. Общая потребность в инвестициях составит 10 609 500 рублей.
Оценка потребностей в инвестициях на техническое перевооружение  подстанций  на 2009 − 2011 годы приведена в таблице 4.1.
Таблица 4.1. 
	Наименование

мероприятий
	Краткая  характеристика  проблемы
	Ожидаемый  результат
	Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс.руб.  в ценах 2007г без НДС
	Сроки выполнения и стоимость мероприятия по годам, тыс.руб.
	Предполагаемый источник финансирования

	
	
	
	
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	

	Техническое перевооружение  трансформаторной  подстанции ТП-272 и распределительных подстанций РП-1 и РП-3
	Подверглась разрушению строительная часть подстанций, что не позволяет обеспечить надежность эксплуатации,  не ремонтопригодность оборудования из-за отсутствия запасных частей снятых с производства
	Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы, снижение затрат при эксплуатации.
	    10609,5
	1218,4
	4138,6
	5252,5
	Внебюджетные средства (надбавка к тарифу)

	Всего
	
	
	10609,5
	1218,4
	4138,6
	5252,5
	


4.2. Оценка потребностей в инвестициях на модернизацию сетей 10 кВ на Водозаборе № 2 с заменой алюминиевых проводов на самонесущий изолированный (СИП)
Сметная стоимость замены голого алюминиевого провода со стальной жилой на провод СИП составляет 730 000 рублей за километр. Общая протяженность ВЛ-10кВ  составляет 6,5 км. Общая потребность в инвестициях составит 2 708 000 рублей.
Оценка потребностей в инвестициях в реконструкцию сетей 10 кВ на Водозаборе № 2 с заменой алюминиевыхпроводов на самонесущий изолированный (СИП) на 2009 − 2011 годы приведена в таблице 4.2.
Таблица 4.2. 

	Наименование

мероприятий
	Краткая  характеристика  проблемы
	Ожидаемый  результат
	Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс.руб.  в ценах 2007г без НДС
	Сроки выполнения и стоимость мероприятия по годам, тыс.руб.
	Предполагаемый

источник финансирования

	
	
	
	
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	

	Модернизация  сетей 10 кВ на Водозаборе № 2  с заменой алюминиевых проводов на самонесущий изолированный (СИП)
	При обильных снегопадах происходит обрыв проводов из-за падения деревьев извне охранной зоны
	Переоснащение ВЛЭП-10 кВ самонесущими изолированными проводами СИП позволит значительно повысить надежность электроснабжения 2-го водозабора.
	      4708
	1299
	2445
	964
	Внебюджетные средства (надбавка к тарифу)

	Всего:
	
	
	4708
	1299
	2445
	964
	


4.3. Оценка потребностей в инвестициях на техническое перевооружение 50-ти трансформаторных подстанций электроснабжения
Замена одного трансформатора 630 кВа по калькуляции составляет 280 000 рублей. Требуют замены 50 трансформаторов. Общая потребность в инвестициях составит 14 000 000 рублей.

Оценка потребностей в инвестициях в техническое перевооружение трансформаторных подстанций электроснабжения  на 2009 − 2011 годы приведена в таблице 4.3.
Таблица 4.3. 

	Наименование

мероприятий
	Краткая  характеристика  проблемы
	Ожидаемый  результат
	Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс.руб.  в ценах 2007г без НДС
	Сроки выполнения и стоимость мероприятия по годам, тыс.руб.
	Предполагаемый

источник финансирования

	
	
	
	
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Техническое перевооружение трансформаторных подстанций электроснабжения 


	Использующиеся трансформаторы старого типа со 100% износом приводит к повышенным потерям электроэнергии как в трансформаторах, так и в кабельных линиях, к перекосам напряжений у потребителей
	Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы, снижение затрат при эксплуатации.
	14000
	3360
	10640
	0
	Внебюджетные средства (надбавка к тарифу)

	Всего:
	
	
	14000
	3360
	10640
	0
	


4.4. Оценка потребностей в инвестициях на модернизацию кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ

Стоимость модернизации кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ со 100% износом по усредненной калькуляции составляет для кабеля 0,4 кВ – 1 050 000 рублей за км., для кабеля 10 кВ – 1 350 000 рублей за км.
Потребность в инвестиция с разбивкой по годам:

	№ п/п
	Год
	Тип
	Кол-во, м.
	Потребность, руб.

	1.
	2009
	0, 4 кВ
	1500
	1 575 000

	
	
	10 кВ
	350
	473 000

	2
	2010
	0, 4 кВ
	1071
	1 125 000

	
	
	10 кВ
	413
	557 000


Общая потребность в инвестициях составит 3 730 000 рублей.

Оценка потребностей в инвестициях в модернизацию кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ на 2009 − 2010 годы приведена в таблице 4.4.
Таблица 4.4. 

	Наименование

мероприятий
	Краткая  характеристика  проблемы
	Ожидаемый  результат
	Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс.руб.  в ценах 2007г без  НДС
	Сроки выполнения и стоимость мероприятия по годам, тыс.руб.
	Предполагаемый

источник финансирования

	
	
	
	
	2009 год
	2010 год
	2011 -2021 годы
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Модернизация кабельных линий 0,4 кВ
	В процессе эксплуатации кабели подверглись многочисленным ремонтам, имеют множество соединительных муфт и кабельных вставок различного сечения, что снижает эксплуатационные характеристики линий электроснабжения
	Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы, снижение затрат при эксплуатации.
	2700
	1 575
	1 125
	-
	

	Модернизация кабельных линий 10 кВ


	
	
	1030
	473
	557
	-

	Внебюджетные средства (надбавка к тарифу)



	Всего:
	
	
	3730 
	2048
	1682
	0
	


4.5. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций  в Программе
Сумма инвестиций в Программе за счет надбавки к тарифу составляет 33 047,5 тыс. руб.

Эффективность вложенных инвестиций можно оценить по показателям:

а) прибыли;
б) рентабельности 

в) срока окупаемости.
5. Расчет надбавки к тарифам на отпуск электрической энергии для расчета срока окупаемости инвестиций  в Программе
Надбавка к тарифу на отпуск электрической энергии рассчитывается по формуле:

НТ = И / Q
где: 

И – инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов сетей электроснабжения, результатом которых является улучшение качества электрической энергии и показателей работы систем электроснабжения, тыс. руб. 

Q – объем отпуска абонентам электрической энергии в период реализации инвестиционной программы, тыс. кВт./час.   

При первоначальном предположении реализации проекта за один год расчетная средняя надбавка к тарифу на отпуск электрической энергии в 2009 г составит:

НТ= 33 047,5    тыс. руб./ 222000 тыс. кВт./час. = 0,15 руб. кВт./час.
Действующий тариф с 01.01.2008г на отпуск 1 кВт./час электроэнергии по ОАО «ГЭС» г. Северска – 1,6603 руб. с НДС и 1,40703 руб. без НДС.

Тариф с учетом надбавки в 2009г:  1,6603  х 1,068 + 0,15 = 1,93 руб. кВт./час  с НДС и 1,59 руб. кВт./час без НДС.
Рост тарифа с учетом индекса-дефлятора и надбавки к тарифу в период реализации инвестиционного проекта  по отношению к действующему тарифу составит – 16,25 %.   Предельный индекс изменения тарифов согласно сценарных условий социально-экономического развития РФ равен:

2009 год – 108,95 %

2010 год – 108,87 %.
2011 год -  108.8 %
Рассчитанная выше надбавка к тарифу на отпуск электрической энергии  превышает установленные предельные индексы изменения тарифов. Таким образом, необходимо увеличить сроки реализации Программы. 

Расчет надбавки к тарифу и изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Программы приведен в таблице 5.
Таблица 5.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Период реализации Программы

	
	
	2009г
	2010г
	2011г.

	1
	Действующий тариф – 1,6603 руб. кВт./час с НДС
	
	
	

	2
	Ожидаемый индекс-дефлятор
	1,068
	1,063
	1,063

	3
	Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб. кВт./час с НДС (п.1х п.2)
	1,7732
	1,8849
	2,0037

	4
	Темп прироста тарифа к предыдущему, %
	8,95
	8,87
	8,8

	5
	Тариф с учетом надбавки, руб. кВт./час с НДС (п.1 + п.4)
	1,8089
	1,9693
	2,1427

	6
	Надбавка к тарифу на услуги электроснабжения, руб. кВт./час с НДС
	0,0357
	0,0844
	0,139

	7
	Объемы отпуска электроэнергии, тыс. кВт./час
	222000
	224000
	228000

	8
	Сумма средств, создаваемая за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. (п.6 х п.7)
	7925,4
	18905,6
	31692

	9
	Сумма средств, предусматриваемая для реализации инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу, тыс.руб.
	7925,4
	18905,6
	6216,5

	
	в том числе по мероприятиям:
	
	
	

	
	Техническое перевооружение  трансформаторной  подстанции ТП-272 и распределительных подстанций РП-1 и РП-3
	1218,4
	4138,6
	5252,5

	
	Модернизация  сетей 10 кВ на Водозаборе № 2  с заменой алюминиевых проводов на самонесущий изолированный (СИП)
	1299
	2445
	964

	
	Техническое перевооружение трансформаторных подстанций электроснабжения
	3360
	10640
	0

	
	Модернизация кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ
	2048
	1682
	0


В итоге срок реализации Программы  за счет надбавки к тарифу составляет 2 года 2 месяца.
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